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I. Пълно описание на предмета на поръчката.
1. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1. Обект на поръчката: строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Обществената поръчка е смесена по смисъла на чл. 11 от ЗОП, тъй като включва дейности с повече от един обект – строителство, доставка и услуга, но се възлага като строителство (проектиране и изпълнение) на основание чл. 11, ал. 1 от ЗОП, тъй като това е обектът, който характеризира дейностите – основен предмет на поръчката.

1.2. Предмет на поръчката.
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“ и включва:
· Изработване на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ и фаза „Технически проект“ по частите, посочени в Техническата спецификация за извършване на основен ремонт на  Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак, при спазване на действащото българско законодателство. При разработване на проектната документация Изпълнителят е необходимо да извърши предварително проучване, включващо комплекс от задачи с цел оценка на моментното състояние на площадковите мрежи и инсталации, оборудване и съоръжения. Изработване на екзекутивна документация. 

Важно: Проектът подлежи на съгласуване и одобряване по реда на чл. 142, ал. 1 от  ЗУТ.
· Упражняване на  авторски надзор по време на извършване на строително-ремонтните работи.
· Доставка на необходимите материали и оборудване за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.
· Извършване на предвидените за изпълнение СМР.
· Единични и комплексни 72-ва часови изпитания на машини и инсталации при експлоатационни условия.
· Изработване на изпълнителна и екзекутивна документация.
· Всички дейности по приемане на строежа и получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

2. Правно основание за възлагане.
Възложителят обявява настоящата обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета, Раздел I и II от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез провеждане на процедура „Публично състезание“.
Прогнозната стойност на настоящата поръчка не надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП и не е необходимо провеждането на открита процедура за възлагане на поръчката. Предвид посоченото обстоятелство и предвид факта, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне и на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, във вр. с чл. 176 от ЗОП, безспорно е налице законова възможност поръчката да се възложи чрез провеждане на процедура публично състезание. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.
3. Описание на предмета на поръчката съгласно общия терминологичен речник (CPV) - 45000000 – строителни и монтажни работи и 71320000 – инженерни услуги по проектиране и консултиране.
4. Прогнозна стойност. 
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 2 083 333,00 лв. без включен ДДС. 
Предложената цена не може да надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката с непредвидените работи, без ДДС.
Общата цена за изпълнение на проектирането и упражняването на авторски надзор по време на извършване на строително-ремонтните работи не следва да надхвърля 10 % от предложената от същия участник обща цена за изпълнение на обществената поръчка.
Участник, който предложи обща цена за изпълнение на инвестиционно проектиране и упражняване на авторски надзор, надхвърляща 10 % от предложената от същия участник обща цена за изпълнение на обществената поръчка, се отстранява от участие.
Непредвидените строителни и монтажни работи са в размер на 10 % от стойността на предвидените, предложени от съответния участник. 
Участник, който предложи процент на непредвидени СМР, различен от посочения от Възложителя процент, комисията преустановява разглеждането на офертата на участника и го предлага за отстраняване от участие в процедурата.    
Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя.
*Забележка:
Когато предложената от участник обща цена за изпълнението на поръчката надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.
5. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е съгласно техническата спецификация.
6. Срок на валидност на офертите – до 28.02.2020 г. включително.
7. Финансиране - финансирането на поръчката е с бюджетни средства. 
8. Възложителят ще осигури възможност за посещение/оглед на обекта, в който ще се извършват строително – ремонтни работи.
Възложителят предвижда възможност за извършване на оглед на обекта в работни дни от 09.00 ч. до 16.30 ч., след предварително съгласуване на тел. 02/803 60 17 или e-mail: ktodorov@prb.bg –Красимир Тодоров или тел. 02/ 800 56 38 e-mail: ddimitrova@prb.bg –Добромира Димитрова.
Огледът на обекта не е задължителен за съставяне на офертата от участниците.
9. Възможност за представяне на варианти - не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 
10. Обособени позиции - поръчката не се разделя на обособени позиции.
В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите ще бъдат извършвани на територията на един обект при последователност на изпълнението на предвидените СМР, предмет на настоящата обществена поръчка. Възлагането на строителството на отделни изпълнители би създало пречки и затруднения от гледна точка на технологията на изпълнението, а също така и условия за възникване на критични точки по отношения на безопасността на труда. Всичко гореизложено показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.
11. Място за изпълнение на поръчката: Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак, местност „Цигов чарк“
12. Условия и начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. 	Плащането се осъществява по банкова сметка, посочена от Изпълнителя, съгласно приложения проект на договор.
13. Разглеждане на заявленията за участие и офертите
На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП.
Предвид обстоятелството, че на основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, на основания чл. 47, ал. 6 от ППЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. По своя преценка участникът може да постави ценовото си предложение запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

I. Техническа спецификация.


1. Обща информация. 
ОБЕКТ: Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА: гр. Батак, местност „Цигов чарк“
ОБЩИНА: Батак
ОБЛАСТ: Пазарджик
ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ: Двуфазно - Идеен и Технически проект
КАТЕГОРИЯ НА ОБЕКТА: Четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ и чл. 8, ал. 2, т. 7 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, и чл. 147, ал.1, т. 2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ) и чл. 12 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

2. Дейности, включени в предмета на обществената поръчка. 
Дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са следните:
· Изработване на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ и фаза „Технически проект“ по посочените по-долу части, с пълна проектно-сметна документация за строеж „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“, при спазване на действащото българско и международно законодателство и на специфичните изисквания на Възложителя, заложени в техническата спецификация към документацията. При разработване на проектната документация Изпълнителят е необходимо да извърши проучване, включващо комплекс от задачи (в т.ч. заснемане) за определяне на състоянието на съоръженията, площадковата техническа инфраструктура и сградните инсталации. 
· Упражняване на  авторски надзор по време на строителството по изготвените части на проекта.
· Доставка на необходимите материали и оборудване за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/.
· Извършване на предвидените за изпълнение в проекта СМР.
· Единични и комплексни 72-ва часови изпитания на машини, съоръжения и инсталации при експлоатационни условия.
· Изработване на проектна и екзекутивна документация.
· Всички дейности по приемане на строежа и получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.
	
3. Цел на обществената поръчка. 
Цел на настоящата обществена поръчка е извършване на основен ремонт на площадковите отоплителна, ВиК и електрическа мрежи и съоръжения, сградните отоплителна и водопроводна инсталации на всички вилни сгради (бунгала) – 19 броя с идентификатори от 02837.11.402.7 до 02837.11.402.26, битова сграда с идентификатор 02837.11.402.27, спортна сграда (фитнес център) с идентификатор 02837.11.402.28, административна сграда (блок А) с 02837.11.402.29 и три сгради с различно предназначение, съставляващи блок Б, с идентификатори от 02837.11.402.30 до 02837.11.402.32 в Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак. Също така извършване на основен ремонт на следните съоръжения – басейн, хидрофор, соларна инсталация и изградените към тях инсталации. 

4. Обхват и структура на конкретните дейности. Етапност при изпълнение на поръчката.
4.1. Данни за собствеността и ползвателя на имотите. 
Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак, местността „Цигов чарк“ с прилежащите сгради и съоръжения е разположена в поземлен имот с идентификатор 02837.11.402 по КККР на гр. Батак, съгласно акт за държавна собственост № 6736/10.10.2017 г. Поземленият имот е с площ около 30 000 кв.м. и е предоставен в управление на Висш съдебен съвет за нуждите на Прокуратурата на Република България.
Учебната база се състои от сгради с различно предназначение: блок „А“, представляващ двуетажна административна сграда със застр. площ 240 кв.м.; блок „Б“, включващ двуетажна сграда за обществено хранене със застр. площ 378 кв.м., едноетажна сграда за обществено хранене със застр. площ 30 кв.м и едноетажна селскостопанска сграда със застр. площ 149 кв.м.; 19 броя вилни сгради, които в архитектурно-конструктивно отношение се класифицират в три типа; едноетажна спортна сграда със застр. площ 406 кв.м.; битова сграда със застр. площ 180 кв.м.; караулно (за помещаване охраната на базата); сгради със стопанско предназначение. Обособени са плувен басейн, хидрофор и спортни съоръжения. Всички сгради, попадащи в имота, са подробно описани в акта за държавна собственост, част от документацията по възлагане на поръчката.
Изградени са площадкова техническа инфраструктура и сградни инсталации. Електрозахранването и водоснабдяването са осигурени чрез външни връзки към мрежите на снабдителните дружества и вътрешна подземна преносна мрежа. Битовото водоотвеждане се осъществява чрез площадкова мрежа до изгребна яма. Отоплението се осигурява чрез локално енергийно стопанство, посредством два броя водогрейни котли с енергоизточник газьол.  Снабдяването с топла вода се осигурява чрез топлопреносната мрежа от водогрейните котли и чрез  електрически бойлери.

4.2. Действително състояние на имота и действителни технически характеристики, проектно предназначение. 
Описаните в т. 4.1. инсталации и съоръжения са изградени при построяването на базата в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век.
Водопроводът е изпълнен от стоманени и поцинковани тръби, площадковата канализация е от каменинови тръби, а сградните канализации – от PVC. При извършваните текущи ремонти, участъци от съществуващите сградни инсталации, предимно в санитарните възли, са подменени с аналогични от съвременни материали. Изграден е резервоар/водоем с обем от 100 куб.м., който  не се ползва, поради констатирани дефекти в довеждащата/отвеждащата инсталация.
Площадковата топлопреносна мрежа и сградните инсталации са изградени от стоманени тръби. През 1996-1997г. година е изградено отклонение на външната площадкова топлопреносна мрежа за обект „Помощно обслужващо стопанство“ към спортната и битовата сгради. Отоплителните тела в различните сгради са различни по вид - чугунени, стоманени, алуминиеви, конвекторни и др.
Площадковата електрическа мрежа и сградните инсталации са изградени от силови проводници, отговарящи на действащата към момента на изграждането нормативна уредба.   Съществуващите разпределителни и етажни табла, с изключение на главното разпределително табло, не са ремонтирани и не е подменяно оборудването им. Частично са подменени кабели за осветлението в санитарните възли.
В района на базата е изградено районно осветление, което не осигурява достатъчна осветеност на участъците за движение в имота.
Вследствие на продължителната експлоатация, инсталациите са амортизирани, морално и физически остарели, в резултат на което се констатират течове в множество участъци от площадковите и сградните топлопроводи и водопроводи. Предприетите своевременни действия за тяхното отстраняване не гарантират траен резултат, поради развитието на процеса на корозия в металните тръби.
За трайно решаване на проблема е необходимо да се извърши цялостна подмяна на площадковите инсталации (ВиК, отопление и електрическа), както и подмяна на водопроводните и отоплителни сградни инсталации, след изработване на инвестиционен проект в идейна и техническа фази. 
В имота е изградени два басейна – основен и малък (детски). Основният басейн е с размери 12,5/25 метра и средна дълбочина 1,50 м, покритие от PVC фолио с горен преливник тип „огледало“. За подгряване на водата в него е монтирана соларна инсталация, представляваща 50 броя панели с размери 123/213 см. Малкият басейн е с неправилна форма и средни размери: дължина – 5,06м; широчина – 4,17м и дълбочина – 0,45м. Басейните се ползват през активния летен сезон, но се наблюдават течове, вследствие на нарушена хидроизолационна повърхност. Необходимо е бъде обследвана конструкцията им, за да се установи актуалното й състояние. За резултатите от обследването да бъде представено конструктивно становище, а при необходимост, да се предвидят конструктивни мероприятия за укрепването ѝ. 
Хидрофорната инсталация не функционира повече от десет години. При изграждането ѝ, същата е включена към водопроводната система на базата. Използван е довеждащ напорен водопровод, чрез водохващане на свободни повърхностни води. След присъединяване на учебната база към водопроводната и канализационната техническа инфраструктура в района, поради констатирани течове, е прекъсната връзката на хидрофорната уредба с площадковата мрежа. Необходимо е да бъдат извършени: обследване, анализ на състоянието, проектиране и изпълнение на мероприятия за възстановяване на експлоатационната годност на уредбата. Да се анализира възможността за ползването й за осигуряване на водния обем на басейните и/или за напояване. 
  
4.3. Налична техническа документация.
За обекта има налична проектна документация. Същата е непълна и не може да предостави цялостна и коректна информация, относно действителното състояние на обекта. 

4.4. Етапност на изпълнение на поръчката.
Поръчката се състои от два основни етапа: първи етап - разработване на инвестиционен проект в идейна и техническа фази и втори етап - изпълнение на строителството и осъществяване на  авторски надзор.
Етап 1:
1. Изработване на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“, приемане от страна на Възложителя или упълномощени от него лица, съгласуване и одобряване, издаване на разрешение за строеж от органа по чл.145, ал.1, т.1 от ЗУТ.
2. Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, приемане от страна на Възложителя или упълномощени от него лица. На съгласуване и одобряване от органа по чл.145, ал.1, т.1 от ЗУТ подлежи проектната документация на всички площадкови мрежи и съоръжения, предмет на разработка в идейния проект.
Изпълнителят следва да изготви инвестиционен проект, съдържащ пълна проектна документация по всички части, описани по-долу. Проектът да бъде изготвен и представен в пълнота съгласно условията на техническата спецификация, изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектирането да отговаря на всички приложими технически стандарти, норми и разпоредби на действащото българско законодателство и законодателството на ЕС.
Проектните части да се изработят в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на строителните и монтажни работи, като се заложи влагането на висококачествени и синхронизирани по БДС материали, оборудване и изделия.
Проектът да бъде изработен от проектанти с пълна проектантска правоспособност. 
Всяка проектна част задължително се съгласува от проектантите на другите взаимообвързани проектни части.
В идейна фаза инвестиционният проект да се представи в 3 (три) екземпляра на хартиен носител, както и в 2 екземпляра на електронен носител (чертежите да са във формат pdf, а текстовата част - обяснителните записки и др. във формат word).
Инвестиционният проект в техническа фаза по всички части да се представи окомплектован, както следва:
- в 4 (четири) екземпляра на хартиен носител, както и в 2 (два) екземпляра на електронен носител (чертежите да са във формат pdf, сметната документация във формат excel, а текстовата част - обяснителните записки и др. във формат word) всички площадкови мрежи и съоръжения, предмет на разработка в идейния проект, подлежащи на съгласуване и одобряване от органа по чл.145, ал.1, т.1 от ЗУТ.
- в 4 (четири) екземпляра на хартиен носител, както и в 2 (два) екземпляра на електронен носител (чертежите да са във формат pdf, сметната документация във формат excel, а текстовата част - обяснителните записки и др. във формат word) всички сградни водопроводни и отоплителни инсталации мрежи, и архитектурно-строителни дейности в сградите.
Проектната разработка в договореният срок се представя за разглеждане и приемане от Възложителя. Ангажимент на Възложителя е да сключи договор с Консултант за изготвяне на доклад за съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите. 
При констатирани от страна на Възложителя и/или Консултанта недостатъци в представения проект, същите следва да се отстранят от Проектанта в указания от Възложителя срок, но не повече от 7 работни дни от уведомяването му.
Авторските права върху изготвения проект се прехвърлят на Възложителя от момента на заплащането му. Възложителят има право да използва създадения проект, както намери за добре, в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права.  
Изпълнителят следва да съдейства на Възложителя при съгласуването на проекта с държавните и общински органи и получаването на Разрешение за строеж. 

А/ Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“.
Инвестиционният проект във фаза „Идеен проект“ да се изготви в съответствие с изискванията на Глава пета на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по следните проектни части:
- архитектурна;
- конструктивна;
- водоснабдяване и канализация;
- електрическа - площадкови мрежи и инсталации, електрооборудване и защити;
- топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация - отоплителни мрежи и инсталации;
- геодезическа 
Следва да се има предвид, че идейният проект ще бъде съгласуван по реда на чл. 141 от ЗУТ и ще послужи за издаване на Разрешение за строеж. В тази връзка е необходимо да бъдат спазени разпоредбите на чл. 18, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от наредбата. 

Съдържание на идейния проект по част „Архитектура“
Да се извърши заснемане и да се изготви ситуация в подходящ мащаб, отразяваща актуалното фактическо разположение в имота на сградите, съоръженията, инфраструктурата, зелените площи и др. 

Съдържание на идейния проект по част „Конструкции“
Преди изпълнението на проектирането по част „Конструкции“ е необходимо да се извърши конструктивно обследване на басейна и конструктивните елементи на хидрофорната уредба. Обследването следва да установи техническите характеристики на съоръженията, свързани с изискванията по чл.169, ал.1-3 от Закона за устройство на територията.
1. Задачи на конструктивното обследване
1.1. Идентифициране на конструктивната система, типа на фундиране, анализиране на налична информация, относно хидрогеоложките условия за фундиране на съоръженията.
1.2. Технически оглед, визуално и инструментално обследване и документиране на наличните дефекти и повреди в елементите на конструкцията, промени в структурата на бетона, недопустими деформации и провисвания на отделни елементи и др., свързани с досегашния експлоатационен период.
1.3. Събиране на информация относно общите геометрични размери на носещата конструкция – височини, конструктивни междуосия, наличие на деформации и др.
1.4. Установяване на размерите на напречните сечения на конструктивните елементи.
1.5. Категоризиране на установените дефекти и повреди в конструкцията в зависимост от техния характер, местоположение и тип на елемента и изготвяне на мерки за отстраняването им.
1.6. Систематизиране и анализ на резултатите и експертна оценка на техническото състояние на стоманобетонните елементи от носещата конструкция на съоръженията.
2. Конструктивна оценка на съоръженията
2.1. Систематизиране на информацията относно нормите и критериите на проектиране, използвани при първоначалното проектиране на носещата конструкция на съоръженията или при извършени промени в конструкцията по време на досегашната експлоатация.
2.2. Проверка на носещата способност на съоръженията за вертикални товари при отчитане състоянието на вложените конструктивни материали.
2.3. Проверка на носещата способност на съоръженията за хоризонтални товари при отчитане състоянието на вложените материали.
2.4. Обобщени резултати за конструктивната оценка на съоръженията и основни препоръки за привеждането им в съответствие с изискванията на действащите в момента нормативни документи. Заключение за съотношението между действителната носеща способност и очакваните въздействия при бъдещата и експлоатация.
Изготвеното конструктивно обследване трябва в достатъчна степен да покаже действителното състояние на конструкцията и да определи точният обхват на необходимите строително-монтажни работи за привеждане на съоръженията в съответствие с действащата нормативна уредба.
Обследването трябва да съдържа изрична оценка на съответствието на строежа с изискванията на чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ с оглед определяне допустимостта на съоръженията по отношение на носимоспособност и дълготрайност на носещата конструкция. За резултатите от извършеното обследване и набелязаните мероприятия се изготвя доклад.
Докладът за проведеното обследване се изготвя съгласно изискванията на чл. 24 от Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите и трябва да съдържа минимум:
· Констатации от извършени проучвания, заснемания, измервания, изчисления и анализи и доказателства за състоянието на съоръженията.
· Оценка за степента на съответствие на характеристиките на съоръженията със съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ.
· Препоръки за необходимите мерки за удовлетворяване на нормативните актове за съществените изисквания към обследваните съоръжения.
Идейния проект по част „Конструктивна“ трябва да съдържа:
- Проектни решения, свързани с конструктивната устойчивост на съоръженията;

Съдържание на идейния проект по част „Водоснабдяване и канализация“ 
Във връзка с изпълнение на инвестиционните намерения на Възложителя, е необходимо:
- Чрез извършване на замервания, проучвания, заснемания и др., както и чрез наличната проектна документация, да бъде изготвена основа за проектиране, отразяваща реалното състояние на всички съществуващи площадкови водопроводни и канализационни инсталации, съоръжения, в т.ч. басейни и хидрофорна уредба и др. в имота.
- Да се анализира възможността за ползване на хидрофорната уредба за осигуряване на водния обем на басейните и за поливане. 
- Да се предвиди подмяна на съществуващите площадкови водопроводни и канализационни инсталации с нови, в т.ч. и противопожарни, както и на инсталациите към съоръженията и уредбите в имота. 
- Да се проектират трасетата и параметрите на новите площадкови мрежи.

Съдържание на идейния проект по част „ТОВК - отоплителни мрежи и инсталации“
- Чрез извършване на замервания, проучвания, заснемания и др., както и чрез наличната проектна документация, да се бъде изготвена основа за проектиране, отразяваща реалното състояние на всички съществуващи площадкови топлопроводни мрежи, инсталации, съоръжения, в т.ч. басейни и хидрофор, уредби и др. в имота. 
- Да се проектира подмяна с нови на съществуващите площадкови топлопроводни мрежи, както и инсталациите към съоръженията и уредбите в имота.
- Да се проектират трасетата и параметрите на новите площадкови мрежи.

Съдържание на идейния проект по част „Електрическа“
Предвид намеренията на Възложителя, да се извърши следното:
- Посредством извършване на замервания, заснемания, проучвания и др., както и чрез наличната проектна документация, да бъде изработена основа за изготвяне на проект по част „Електрическа“, отразяваща съществуващото положение на площадковите електрически силнотокови инсталации, уредби, съоръжения и др. в имота (в т.ч. районно осветление). 
- Да се проектира подмяната на всички площадкови силнотокови електрически мрежи , уредби, съоръжения и оборудване, вкл. електрически табла, заземления, мълниезащитни инсталации и др. 
- Да се проектира  подмяната на районното осветление, в т.ч. инсталация и осветителни тела (включително доставка и монтаж на нови такива) с цел осигуряване на достатъчна осветеност на участъците, определени за движение на хора в района на базата. Да се използват съвременни енергоспестяващи материали и изделия.
- Да се проектират слаботокови инсталации: пожароизвестителна, телевизионна и СОТ и видеонаблюдение (периметрова охрана).
- Да се проектират трасетата и параметрите на новите площадкови мрежи.
	
Съдържание на идейния проект по част „Геодезия“.
Теренът, върху който е изградена учебната база е силно пресечен с голяма денивелация между отделните си части. Характерът на релефа на имота и предвидените за изпълнение строително-монтажни работи, налагат извършването на следните дейности по част „Геодезия“:
- Да се извърши заснемане и изготвяне на геодезическа основа за проектиране и изпълнение на ремонтните дейности по всички предвидени части, като бъде отразено действителното разположение в хоризонтално и вертикално отношение на сградите, съоръженията и техническата инфраструктура нанесени надморските височини (с изчертани хоризонтали) и хоризонталните координати на основните точки.  
Всички инсталации да се проектират в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.

Б/ Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“.
Инвестиционният проект във фаза „Технически проект“ да се изготви в съответствие с изискванията на Глава шеста на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по следните проектни части:
- “Архитектурна”;
- “Конструкции”;
- “Водопровод и канализация”;
- “Електрическа” - силнотокови и слаботокови ел. инсталации;
- “ТОВК - отоплителни мрежи и инсталации”;
- “Паркоустрояване и благоустрояване“;
- “Геодезия“;
- “Пожарна безопасност”;
- “План за безопасност и здраве”;
- “План за управление на строителните отпадъци”;
- „План за организация и изпълнение на строителството“
-  Сметна документация;
- Други части по преценка на проектанта.
Отделни части на техническите проекти, в зависимост от заданието за проектиране, могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.


1. Част „Архитектура“
Част „Архитектура“ на техническия проект следва да съдържа: 
Проектно решение, в което да бъдат доразвити, допълнени, конкретизирани и детайлизирани проектните решения на идейния проект. Чертежите на техническия проект да се изработят с подробност и конкретност, които да осигурят изпълнението на СМР, да отразяват нормативните технически изисквания и специфични особености на избраното проектно решение, да бъдат предвидени строителни продукти за влагане по част архитектурна (материали, изделия, комплекти и системи) и определени техническите им характеристики, да бъдат предвидени начините за изпълнението на обекта. 
Проектът по част „архитектура“ да предвижда екстериорни и интериорни решения за  възстановяване и оформяне на сградите, съоръженията и инфраструктурата в района на базата, съпътстващи подмяната на мрежите и инсталациите.
Да се предвиди подмяна на вътрешните врати с интериорни и на керамични подови настилки във вилните сгради, с изключение на тези в санитарните възли.
Да се предвиди подмяна на настилките и облицовките в кухненския блок, както и в двете зали на ресторантската част, разположени  в сграда блок Б. Да се запази интериорния облик на настилката в основната зала на ресторанта. 

2. Част „Конструктивна“.
Част „Конструктивна“ на техническия проект да съдържа проектно предложение, което да допълва и конкретизира идейния проект, като дава конструктивно решение за укрепване на басейна и хидрофора, в случай, че необходимостта от това  е посочена в конструктивното обследване.
Да бъдат предвидени конструктивно-строителни дейности, съпътстващи подмяната на посочените по-долу инсталации, в т.ч. подготвителни, земни, бетонови, армировъчни, монтажни, довършителни, възстановителни, изолационни, благоустройствени и др.
Да бъдат представени подробно и в детайли кофражните и арматурни планове, като бъдат включени и статистически изчисления за предвидените усилвания, укрепвания и конструктивни промени, необходими да се удовлетворят архитектурните проектни решения, при спазване изискванията на Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 год. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

3. Част „Водоснабдяване и канализация“
Част „Водоснабдяване и канализация“ на техническия проект да съдържа проектно предложение, в което да бъдат доразвити, допълнени, конкретизирани и детайлизирани проектните решения на идейния проект. 
По част „Водоснабдяване и канализация“ във връзка с изпълнение на инвестиционните намерения на Възложителя, е необходимо:
- Да се проектира подмяната на съществуващите площадкови хоризонтални водопроводна и канализационна мрежи с нови, съобразено със ситуационното местоположение и предназначението на отделните сгради и съоръжения.
- Да се проектира възстановяване на всички необходими инсталации, уредби, устройства и машини и/или изграждане и монтиране на нови такива, необходими за функционирането на басейните и хидрофорната уредба.
- Да се предвиди подмяната на противопожарния водопровод, включително разполагане на пожарни хидранти и противопожарни табла в сградите.
- Да се проектира подмяна на сградните водопроводни инсталации и санитарно оборудване във всички помещения, в които това е необходимо, съгласно предназначението им. Подмяната на ВиК мрежите и инсталациите, както и санитарното оборудване, да се проектира за изпълнение със съвременни качествени материали, отговарящи на нормативните изисквания.
При проектирането да се спазят всички действащи нормативи, в т.ч. Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

4. Част „Електрическа“
Част „Електрическа“ на техническия проект да съдържа проектно предложение, в което да бъдат доразвити, допълнени, конкретизирани и детайлизирани проектните решения на идейния проект. 
- Да се проектира подмяната на всички площадкови силнотокови електрически мрежи и инсталации, уредби, съоръжения и оборудване, вкл. електрически табла, заземления, мълниезащитни инсталации и др.
- Да се проектира възстановяване на всички необходими инсталации, уредби, устройства и машини и/или изграждане и монтиране на нови такива, необходими за функционирането на хидрофорната уредба и басейните. 
- Да се проектират слаботокови площадкови и сградни мрежи за изграждането на пожароизвестителна и телевизионна инсталации, СОТ и видеонаблюдение (периметрова охрана).
- Да се проектира подмяна на районното осветление, в т.ч. инсталация и осветителни тела (включително доставка и монтаж на нови такива) с цел осигуряване на достатъчна осветеност на участъците, определени за движение на хора в района на базата.
- Всички силнотокови инсталации да се проектират с проводници, отговарящи на нормативните изисквания, с подходящи за съответните мощности тип и сечение. Полагането им да бъде скрито.
- Необходимо е да се проектира заземление на всички инсталации, за които съществуващото такова не отговаря на действащите към момента нормативни изисквания.
- Да се проектира мълниезащитна инсталация навсякъде, където същата е нарушена и не отговаря на нормативните изисквания.
- Да се предвиди ел. захранване за всички ОВК, ВиК и технологични съоръжения. 
- Всички табла и подтабла да са в метални заключваеми шкафове с подходяща степен на защита.
- Да се предвиди подмяна на осветителните тела в двете зали на ресторанта в блок Б и учебната зала в блок А с нови енергоспестяващи. Същите трябва да осигуряват осветеност на помещенията, отговаряща на нормативните изисквания. - Да се предвиди евакуационно осветление съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и стандарт БДС EN 1838. Да се предвидят специални осветителни тела, имащи вградена акумулаторна батерия, която се включва при отпадане на основното електрическо захранване. Където е необходимо да се постави надпис „ИЗХОД".
Да се съобрази степента на защита на осветителните тела с мястото на монтаж.
Захранването да стане чрез самостоятелни токови кръгове. 

5. Част „ОВК - Отоплителни мрежи и инсталации“
Част „ОВК - Отоплителни мрежи и инсталации“ на техническия проект да съдържа проектно предложение, в което да бъдат доразвити, допълнени, конкретизирани и детайлизирани проектните решения на идейния проект. 
- Да се проектира подмяна с нови на съществуващите топлопроводни площадкови и сградни мрежи, както и инсталациите към съоръженията в имота, съобразно функционалното предназначение на сградите и съоръженията. Тръбните пътища да се проектират по най-подходящия начин, за да се осигури максимално възможно полезно действие на инсталациите. 
- Да се проектира възстановяване на всички необходими инсталации, уредби, устройства и машини и/или изграждане и монтиране на нови такива, необходими за функционирането на басейните.
- Новите топлопреносни мрежи и инсталации да се проектират и изпълнят от съвременни качествени материали, отговарящи на нормативните изисквания.
- Да се извърши анализ на състоянието на водогрейните котли и на тяхната способност да осигурят необходимото захранване с топлинна енергия за всеки консуматор в района на учебната база. В случай на недостатъчна мощност, да се проектира допълнителен котел към съществуващата мрежа.
- Подмяната на отоплителната инсталация в обекта да се проектира съгласно изискванията на Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. (Обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005г.).
-  Да се проектира и изпълни подмяна на морално и физически остарели отоплителни тела. 
- Да се извърши проверка на състоянието на съществуващата соларна инсталация (включително начина на свързване на отделните панели в общия колектор) и на способността да осигурява самостоятелно водоподгряването на плувния басейн. При установяване на недостиг на топлинна енергия, да се проектира осигуряване на достатъчно количество отоплителна мощност, включително чрез допълнителни топлоизточници.


6. Част „Паркоустройство и благоустрояване“ 
С проекта да се представи решение за възстановяване на съществуващата екстериорна композитност на района на базата, като бъдат включени и нови елементи, свързани с функционалното зониране и площоразпределението на пространството около сградите, ситуирането на алеите и избора на алейните настилки, растителното оформяне, малките архитектурни форми и градинската пластика.
Да се проектира поливна система в имота с оглед осигуряването и поддържането на зелените площи и растенията.
 Проектът по част „Паркоустройство и благоустройство” следва да бъде съобразен с проекта по части „Архитектура” и „Геодезия”. 

7. Част „Геодезия“ 
Теренът, върху който е изградена учебната база е силно пресечен с голяма денивелация между отделните си части. Техническият проект по част „Геодезия“ е необходимо да съдържа проектно предложение, в което да бъдат доразвити, допълнени, конкретизирани и детайлизирани проектните решения на идейния проект. Характерът на релефа на имота и предвидените за изпълнение строително-монтажни работи, налагат извършването на следните дейности по част „Геодезия“:
· Проектиране възстановяването на елементите на вертикалната планировка, в т.ч. асфалтов подход и паркинг, настилки, водоотвеждащи съоръжения, зелени площи и др., както и проектиране на всички необходими допълнителни елементи и детайли. 
· В проекта да бъдат включени всички необходими спецификации на материали, графици, данни за опорни мрежи и др.

8. Част „Пожарна безопасност“ 
Проектното решение следва да бъде съобразено с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и с класа на функционална пожарна опасност на подобектите, определен съобразно инвестиционните намерения на Възложителя. 
Да се проектират противопожарни табла и противопожарни хидранти, съобразно с нормативните изисквания. Проектното решение да бъде съобразено и с част „ВиК” по отношение проектирането на противопожарен водопровод.

9. Част „План за безопасност и здраве“ 
Проектната част да се съобрази с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

[bookmark: to_paragraph_id23595445]10. Част „План за управление на строителните отпадъци“ 
Да се изготви проект съгласно Закона за устройство на територията, Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали. 
Проектната част да бъде съобразена с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, ДВ. бр.89/2012г. С оглед предвиденото премахване на съществуващите площадкови проводи и сградни инсталации, в плана за управление на строителните отпадъци да се дадат конкретни мерки за управлението на образуваните отпадъци, тяхната повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на обекта.
Избраният изпълнител следва да извърши класификация на отпадъците, които се образуват при премахване на елементи, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. 
Възложителят не планира да бъде получен за дадената строителна площадка регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, разрешаващ извършване на дейност със строителни отпадъци, обозначена с код R10. 
- Няма възможност за влагане на инертни и подходящи строителни отпадъци, генерирани на строежа, в други строежи на Възложителя. 
- Няма възможност (технически възможности и съответен документ по чл.35 на ЗУО) да се извършват дейности по третиране на строителни отпадъци на строителната площадка или друга регламентирана площадка на Възложителя.

11. Част „ План за организация и изпълнение на строителството“
Да бъде изработен работен план за организация на строителството с обхват и съдържание съгласно чл. 136, чл. 137 и чл. 138 на Наредба № 4 от 2001 г., в т.ч. комплексен план-график.
Комплексен план – график за изпълнение на дейностите по СМР, включващ: срокове за изпълнение на строителство, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи на изпълнение на поръчката; доставка и складиране на строителни продукти; доставка и монтаж на технологично оборудване; времетраенето на строителството по основни видове СМР и по подобекти; дейности по спазване на безопасни и здравословни условия на труд, и на опазване на околната среда; дейности по обособяване и премахване на временното строителство. Графикът трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от обекта и да демонстрира умението да се организира изпълнението на СМР в рамките на поставените крайни срокове. 

Изпълнителят представя ресурсен график на механизацията на обекта, разпределение на ресурсите и работната сила, съответстващ на комплексния план - график за изпълнение на поръчката, в частта за СМР.

12. Част „Сметна документация“ 
Частта от инвестиционния проект да съдържа количествени сметки по частите на проекта за видовете строителни и монтажни работи (СМР) и обобщена (генерална) стойностна сметка на обекта. 
Количествените сметки по всички части да се обобщят и да се представи обща количествена сметка на хартиен носител в 1 (един) екземпляр и на електронен носител в 1 (един) екземпляр във формат excel, а обобщената (генерална) стойностна сметка на обекта да се представи в 1 (един) екземпляр на хартиен носител. Частта включва и количествено-стойностни сметки по частите на проекта и обобщена (генерална) стойностна сметка на обекта, в която да бъдат включени 10 % непредвидени работи.

Етап 2: Изпълнение на строителството и  авторски надзор. 
Строителните и монтажни работи (СМР) следва да бъдат изпълнени, съгласно приетия от Възложителя проект (ведно с приложени към него подробни количествено-стойностни сметки), ЗУТ, както и всички приложими технически стандарти, норми и разпоредби на действащата нормативна уредба, включително специфичните нормативни изисквания в областта на опазване на околната среда и водите и безопасността при извършване на строителните и монтажни работи, анализи на единичните цени за допълнителни и непредвидени строително-монтажни работи, за които няма такива в основната сметка.
През време на строителството се осъществява строителен надзор и инвеститорски контрол от страна на Консултанта, и контрол от страна на Възложителя. 
 Авторският надзор от страна на проектантите следва да бъде осъществен съгласно ЗУТ, както и всички технически стандарти и норми и разпоредби на приложимото, действащо законодателство. Същият се упражнява до приключване на строителството на обекта и приемането му от страна на Възложителя. След приключване на изпълнението на СМР, Изпълнителят изготвя екзекутивна документация.

5. Срок за изпълнение на обществената поръчка. 
Участниците следва да дадат в своето предложение за изпълнение на поръчката в календарни дни, както следва:

- Срок за изготвяне на идейния проект, включително дейностите по изработване на предпроектна основа - не по-малко от 20 /двадесет/ и не повече от 30 /тридесет/ календарни дни.
Срокът за изпълнение на проектирането започва да тече от деня следващ датата на получаване на необходимата за целите на проектирането налична проектна документация (съгласно т. 4.3), което се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол между страните и приключва с представяне на проекта, което се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол между страните.

- Срок за изготвяне на техническия проект - не по-малко от 30 /тридесет/ и не повече от 40 /четиридесет/ календарни дни.
Срокът за изпълнение на проектирането започва да тече от деня следващ датата на приемане на идейния инвестиционен проект с протокол „без забележки“ от Възложителя и приключва с представяне на техническия проект, което също се удостоверява с подписването на приемо-предавателен протокол между страните.
В случай че Възложителят и/или Консултантът констатира недостатъци в представените проекти, Изпълнителят е длъжен да ги отстрани в указания от Възложителя срок, но не повече от 7 работни дни.
Времето, необходимо за отстраняване на допуснати пропуски и непълноти в проекта от страна на Изпълнителя не влиза в срока за изпълнение на проекта.
Времето, необходимо за съгласуване и одобряване на проекта от страна на Възложителя и Консултанта, до подписване на протокол между Възложителя и Изпълнителя за предаване и приемане на проекта, не влиза в обхвата на срока на договора. През този период срокът на договора спира да тече.
Инвестиционните проекти се считат за приети от Възложителя след подписване на двустранен протокол „без забележки“. 
Изпълнителят по договора за обществена поръчка е длъжен в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от деня на подписване на протокол между Възложителя и Изпълнителя за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж, да подпише Протокол Образец 2 и Образец 2а (в случай, че е приложим) „за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Срок за изпълнение на строителството – не по-малко от 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни и не повече от  300 /триста/ календарни дни.
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол Образец 2 и Образец 2а (в случай, че е приложим) „за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
За дата на приключване на строително-монтажните работи се счита датата на съставяне и подписване на Акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
В процеса по изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), по всяко време Възложителят може да изиска от Изпълнителя отчет за изпълнението на СМР. Същият се представя от Изпълнителя или упълномощено от него лице, съгласуван с техническия ръководител на строежа и Консултанта, осъществяващ строителен надзор и инвеститорски контрол, съдържащ информация за: планирани СМР и/или работи и/или дейности и/или процедури; изпълнени в действителност СМР и/или работи и/или дейности и/или процедури; съответствие на планирано спрямо действително изпълнение; планирани и изпълнени мерки и действия за управление на риска, в случай на закъснение по – голямо от 5 работни дни от представения комплексен план – график.
Изпълнителят е длъжен да упражнява авторски надзор за целия период от датата на подписване на Протокол Образец 2 и Образец 2а (в случай, че е приложим) „за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ до приемане на строежа.
 Срокът за упражняване на  авторски надзор не подлежи на оценяване.
Предложенията следва да бъдат съобразени с изискването, срокът за изпълнение на поръчката да не е по-малко от 290 (двеста и деветдесет) календарни дни и да не е повече от 370  (триста и  седемдесет) календарни дни.
Предложения под 290 (двеста и деветдесет) календарни дни и предложения с предлаган срок над 370(триста и  седемдесет) календарни дни няма да бъдат разглеждани и оценявани от Възложителя и участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. 
Предложения извън установените и посочени от Възложителя като минимални и максимални срокове няма да бъдат разглеждани, а участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата на основания чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

6. Авторски надзор. 
Изпълнителят ще упражнява авторски надзор по време на строителството на обекта, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством експертите–проектанти, изготвили отделните части на проекта. 
Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на строително-монтажните дейности. Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:
- във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително. 
- при периодични проверки на обекта за упражняване на авторски надзор. 
- за участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи. 
- при подписване на актове и протоколи от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- при съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор;
- при изготвяне на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обекта. 
Всички дейности по осъществяване на авторски надзор се отразяват в протоколи, съгласувани от техническия ръководител и Консултанта.

7.  Нормативна уредба 
При изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка е необходимо да бъдат спазени всички нормативни актове, които са относими към предмета на поръчката.

8. Изисквания към изпълнението на строителните и монтажни работи.
Преди подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) за строежите, Изпълнителят трябва да изготви информационна табела съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като в предлаганата цена включи необходимите разходи за това.
Изпълнението на строително–монтажните работи (СМР) е необходимо да отговаря на изискванията на всички действащи към момента на извършването им закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Всички видове строително-монтажни работи следва да се изпълнят съгласно предвидените такива по видове и количества в количествените сметки от одобрения проект за всички подобекти. 
В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите на производителя на оборудването и материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша. При необходимост, Строителният надзор ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.
При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на:
• Всички действащи към момента на изпълнение на поръчката нормативни документи, тези посочени в настоящата спецификация, изработения проект и представената от участника организация за изпълнение на поръчката, съгласно представеното от него „Предложение за изпълнение на поръчката“. 
• Плана за безопасност и здраве.	
Изпълнителят трябва точно и надеждно да изпълни договорените работи, съгласно одобрения от Възложителя технически проект, с качество отговарящо на БДС. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ги отстранява за своя сметка, до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна.
 Изпълнителят трябва да осигури и съхранява заповедната книга на строежа. Всички предписания в заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочения представител на Възложителя и строителния надзор. 
Изпълнените строително - монтажни работи се отчитат периодично, след представяне от Изпълнителя на Протокол за действително извършени работи, проверен и подписан от инвеститорския контрол на обекта. 
Всички СМР, дейности и процедури в изпълнение на действащото българско законодателство трябва да бъдат планирани в комплексния план - график.
	
9. Изисквания за наличие на техническото оборудване и механизация.
Изпълнителят трябва да разполага с необходимите машини и оборудване, специални уреди и приспособления, както и специалните средства, софтуерни продукти и др. за извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката.
Всички дейности по доставка и монтаж на техническото оборудване и механизация трябва да бъдат планирани в комплексния план - график.

10. Изисквания към техническите характеристики и качество на строителните продукти. Доставки и складиране.
При проектирането на строежа трябва да се предвидят, а при изпълнението на СМР да се влагат строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение № 1 на Регламент № 305/2011 на Европейския парламент, в съответствие с чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ. 
Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните техническите спецификации:
- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквиваленти;
-  Европейски технически одобрения (с или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по предходния текст;
В случай, че изброените технически спецификации не са налични, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.
Доставката на всички материали, оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнение на строително - монтажните работи, е задължение на Изпълнителя. В строежите трябва да бъдат вложени материали и оборудване, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. 
Изпълнителят предварително трябва да съгласува със Строителния надзор всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна на материал, оборудване или обзавеждане в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.
Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон. 
Всички материали, машини и съоръжения (оборудване), свързани с доставка и монтаж, следва да се складират на подходящи за целите места като се запазва тяхната цялост. Транспортът трябва да бъде извършван с подходящи средства и в съответствие с нормативите за ограничаване на пакетажа и товара. 
Всички демонтирани материали от обекта да се складират, почистят, сортират и предадат за оползотворяване или депониране (съгласно одобрения План за управление на отпадъците).
Всички дейности по доставка на строителни продукти трябва да бъдат планирани в комплексния план - график.
Изпълнителят трябва да спазва и прилага „Указания за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства и закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели за енергийна ефективност, с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им“, Приложение № 2, одобрени от АОП и АУЕР, съгласно изискванията на Наредба № 7/2004 год. за енергийната ефективност на сгради.

11. Временно строителство.
Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да организира временна строителна база, в т.ч. да осигури временно електрозахранване и водоснабдяване за изпълнение на СМР, като разходите ще са за сметка на Изпълнителя. Временната строителна база трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода. Спазват се изискванията на част от техническия проект „План за безопасност и здраве“ (ПБЗ) с обхват и съдържание определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.). 
След приключване на СМР по предмета на договора, и преди приемане на строежа, Изпълнителят своевременно следва да демонтира от временната база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), да изтегли цялата си механизация и невложени материали и да я разчисти. Определянето на локацията на временната база да се съгласува с Възложителя. В случай, че се налага да бъдат наети терени извън строителната площадка, разходите са за сметка на Изпълнителя.
Всички дейности, свързани с временното строителство трябва да бъдат планирани в комплексния план - график.

12. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
Задължение на Изпълнителя е прилагането на съгласувания с Възложителя, Консултанта и компетентните органи и приет „План за безопасност и здраве“. По време на изпълнение на СМР, Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и по всички други изискванията на нормативните актове по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и други нормативни документи за строителство. 
Възложителят в рамките на договора за строителен надзор ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Изпълнителят от своя страна също следва да осигури „Отговорник по ЗБУТ“, който да следи за спазването на безопасните и здравословни условия на труд по време на строителството.
Всички СМР, дейности и процедури в изпълнение на „План за безопасност и здраве“ трябва да бъдат планирани в комплексния план - график.

13. Изисквания относно опазване на околната среда.
При опазването на околната среда се спазват изискванията, посочени в съгласувания с Възложителя, Консултанта и компетентните органи и приет „План за управление на отпадъците“, с обхват и съдържание, съгласно чл. 8 и 9 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 5.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.
Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. В частност, Изпълнителят ще вземе мерки за опазване на дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителната площадка, както и незамърсяване на околните площи и улици.
Всички СМР, дейности и процедури в изпълнение на „План за управление на отпадъците“ и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали трябва да бъдат планирани в комплексния план - график.

14. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.
Изработеният проект се оценява за съответствието им със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ от избран от Възложителя Консултант. Представители на Възложителят и/или Строителният надзор може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават и изпълняват за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

15. Проверки и изпитания при изпълнение на СМР.
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите изпитвания за приемане на извършената работа и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като всички проби (единични, 72-часови проби и др.) и изпитания се извършват преди подписването на Констативен протокол за установяване на годността на строеж (образец №15). На проверки и изпитания подлежат всички нови инсталации и съоръжения. 

16. Дейности по приемане на строежите.
Строежът следва да бъдат приет при спазване изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

17. Гаранционен срок и отстраняване на дефекти.
17.1. Строителна част.
Гаранционните срокове на изпълнените СМР са съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. Гаранционните срокове започват да текат от датата на приемане на строежа.
Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта. При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което обектът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване, включително в случаите, в които Възложителят сам е отстранил дефектите.
17.2. Оборудване.
Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка за цялото инсталирано оборудване, включващо всеки един компонент, устройство и машина, гаранция с минимална продължителност определена от производителя на инсталираното оборудване, считано от датата на приемане на строежа. 
Гаранцията покрива всички неизправности, които се дължат на производствени дефекти или на такива неизправности, които не са причинени от неправилна експлоатация, природни бедствия и аварии или от умишлени действия.
Гаранцията на оборудването трябва да включва отстраняване на възникнали неизправности, в разумен срок, определен от Възложителя, но не повече от 30 календарни дни

18. Екзекутивна документация.
Екзекутивната документация, представляваща пълният комплект чертежи и документи, ще бъде изготвена от Изпълнителя след завършване на строителството, като задължително трябва да бъдат отразени всички несъществени (съгласно определението в ЗУТ) отклонения от проекта и действителните строително-монтажни работи, които са извършени на площадката с посочени местоположение, размери и детайлно описание.
В процеса на работа всяка промяна на проект задължително трябва да бъде предварително отразена в заповедната книга на обекта и съгласувана от проектанта, техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Строителният надзор с необходимата според случая квалификация. Екзекутивната документация се заверява от Възложителя, Строителя,  проектанта по съответната проектна част и Консултанта. 
Тя следва да бъде представена в 4 (четири) екземпляра на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител.

19. Организационни изисквания към Изпълнителя. Взаимодействие с участниците в строителния процес.
При изпълнението на строителството Възложителят ще избере Консултант, съгласно изискванията на ЗОП, който ще изпълнява следните функции: 
• доклад за съответствието на идейния проект;
• доклад за съответствието на техническия проект;
• осъществяване на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 
•  изпълнението на строежите в съответствие с одобрените проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; 
• спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 
•   недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 
•  спазване на всички изисквания по отношение на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 
•  контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорените за изпълнение на строителството;
• контрол на качеството на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при упражняване на Строителен надзор и Инвеститорски контрол; 
•  контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи и тези подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други; 
•  контрол за годността на строежа/обекта за приемане, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на строежа; 
•  координация на строителния процес до приемане на строежа;
• окомплектова документация за приемане на обекта и представя окончателен доклад.
По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15), между Възложителя, Консултанта и Изпълнителя ще се осъществява постоянна координация, взаимодействие и контрол върху изпълнението на СМР относно:
- съответствие на изпълняваните на обекта строителни и монтажни работи по вид и количество с одобрените строителни книжа, КСС и комплексен план-график;
- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на поръчката комплексен план-график .
В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:
- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническите проекти и всички изменения в тях;
- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на възложителя) количества и тези по КСС;
- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на проекта;
- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетия график.
При всички случаи на разногласие между Изпълнителя и Консултанта, проблемът ще се отнася за решаване от Възложителя.
Изпълнителят ще организира в работни срещи за проследяване хода на строителния процес, на които ще присъстват представител на Консултанта и техническите ръководители. 

20. Изисквания към предложението за изпълнение на поръчката.
Участниците в настоящата поръчка следва да представят „Предложение за изпълнение на обществената поръчка“, което да съдържа описание на начина за нейното изпълнение, в съответствие с изискванията на Възложителя.
Предложението за изпълнение на поръчката на участниците се представя по образец, като същото следва да е в съответствие с изискванията на „Техническата спецификация“ и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, предмет на поръчката. Като приложение към образеца на „Предложение за изпълнение на обществената поръчка“, участникът следва да представи предложената от него организация на изпълнение, която да се изготви със следното минимално задължително съдържание:
- предложение относно Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни;
- предложение за начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на поръчката за проектиране и строителство, както и описание на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на поръчката.
- предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда.
- организация на работа на екипа от проектанти, както и начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка.
- организация на работа на екипа за изпълнение за строителството, както и начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на обществената поръчка.
Предложението за изпълнение на поръчката следва да е съобразено с насоките и изискванията на възложителя, дадени в документацията за участие. Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение и/или приложенията към него не съответстват на насоките и изискванията на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 
	
Участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка в случай, че в представеното от него предложение за изпълнение на поръчката са посочени различен възложител и/или наименование на друг обект, и/или действия, свързани с изпълнението на строителство по програми, финансирани от фондове на Европейския съюз.  

III. Изисквания към участниците.
1.Общи изисквания.
1.1.  Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството, предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да извършват дейностите, предмет на договора в държавата членка, в която са установени.
1.2. В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
· правата и задълженията на участниците в обединението;
· разпределението на отговорността между членовете на обединението;
· дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение Възложителят не  предвижда създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.
1.3. Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква по реда предвиден в ЗОП и ППЗОП. 
1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно лице може да участва само в едно обединение.
1.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
1.7. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. (чл. 67, ал. 6 от ЗОП)

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. (чл. 41, ал. 1 от ППЗОП)
Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. (чл. 41, ал. 2 от ППЗОП)
В ЕЕДОП по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. (чл. 41, ал. 3 от ППЗОП)
При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства. (чл. 41, ал. 4 от ППЗОП)
Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт. (чл. 41, ал. 5 от ППЗОП)
Основанията по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят до лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. (чл. 55, ал. 3 от ЗОП)

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва: (чл. 40, ал. 1 от ППЗОП)
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
10. при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
11. в случаите по т. 1 - 7 – и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
В случаите по т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. (чл. 40, ал. 2 от ППЗОП)
Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат. (чл. 40, ал. 3 от ППЗОП)
Участник, който при поискване от страна на Възложителя не представи необходимата информация относно правно - организационната форма под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, се отстранява от участие в процедурата.

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя посочените в чл. 58 от ЗОП документи.

1.8. Участниците в настоящата обществена поръчка могат да използват капацитета на трети лица при условията на чл. 65 от ЗОП и ППЗОП. 
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, Раздел „В“ от ЕЕДОП.
1.9. Участниците в настоящата обществена поръчка посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай се прилагат условията на чл. 66 от ЗОП и ППЗОП.
Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, посочва делът на подизпълнителя, чрез попълване на Част IV, буква „В“ от ЕЕДОП на участника;

2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП);
2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП);
2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т.4 от ЗОП);
2.1.5. е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП);
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП);
2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП).
2.2. Основанията по т. 2.1.1 и 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. (чл. 54, ал. 2 от ЗОП)
2.2.1. В случаите по т. 2.2, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2.1.1 и 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят и за това физическо лице. (чл. 54, ал. 3 от ЗОП)
2.3. Основанието по т. 2.1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. (чл. 54, ал. 5 от ЗОП)
2.4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
2.4.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
2.4.2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган (чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП);
2.4.3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП);
2.5.  Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Точка 2.5. се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете посочени в чл. 57 от ЗОП.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите, посочени в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

Съгл. чл. 56, ал. 5 от ЗОП, участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 възможност за времето, определено с присъдата или акта.

2.6. Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55 от ЗОП, възложителят отстранява:

2.6.1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията; (чл. 107, т. 1 от ЗОП)

2.6.2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на (чл. 107, т. 2 от ЗОП):
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; (чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП)
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; (чл. 107, т. 2, б. „б“ от ЗОП); 
Участникът следва да декларира в част III., буква „В“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че не е нарушил задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право.

2.6.3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; (чл. 107, т. 3 от ЗОП)

2.6.4. Участници, които са свързани лица*; (чл. 107, т. 4 от ЗОП)
* „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата и ще бъдат отстранени свързани лица по смисъла на §1, т. 45 от ДР на ЗОП. Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП), че не е свързано лице с друг участник в процедурата.
2.6.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок. (чл. 107, т. 5 от ЗОП)

3. Деклариране на обстоятелствата за лично състояние по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
3.1.1. В Част ІІІ, буква А от ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно наличието или липсата на окончателни присъди, освен ако е реабилитиран за следните престъпления:
- Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
- Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 
- Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
-Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
- Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.
3.1.2. В Част ІІІ, буква А от ЕЕДОП, участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 3.1.1. при наличие на влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, в друга държава членка или трета страна.

4. Специфични национални основания за изключване:
4.1. Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не е налице изключение по чл. 4 от същия закон.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, т. 4.1. се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
4.2. Не може да бъде участник в процедурата и съответно ще бъде отстранен, когато е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 172, чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 260 и чл. 352 - 353е от НК. В Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно наличието или липсата на окончателни присъди, за престъпления по чл. 172, чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260,  чл. 352 - 353е от НК.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 4.2 при наличие на присъда, в друга държава членка или трета страна.
4.3.1 Не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата и ще бъдат отстранени свързани лица по смисъла на §1, т. 45 от ДР на ЗОП. Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че не е свързано лице с друг участник в процедурата. 
4.3.2. Не може да подава самостоятелно оферта лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник.
4.3.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
4.4 Не може да участва в процедурата физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Необходимо е в част III., буква „Г“, участникът да посочи дали са налице спрямо него основанията по т. 4 „Специфични национални основания за изключване“ (т. 4.1., т. 4.2., т. 4.3.1, 4.3.2., 4.3.3. и 4.4) от настоящата документация, чрез посочване на отговор, съгласно образеца на ЕЕДОП.
В случай, че се прилага някое специфично основание за изключване, участникът следва да посочи предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива. В случай, че е предприел, следва подробно да опише предприетите мерки.

4.4. Участниците следва да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството, и които са приложими към строителството.
Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания от:
1. НАП:  адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 21, тел.: 02/ 98593821, http://nap.bg/.
2. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 3, тел. : 0700 17 670, http://www.gli.government.bg/.
3. Министерство на труда и социалната политика: адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, тел.: 02 8119 443, https://www.mlsp.government.bg/.
4. Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ с работно време за посетители всеки работен от 14 до 17 ч.

	 
ІV. Критерии за подбор.

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
Участниците, включително подизпълнителите им, ако има такива, съобразно вида и дела на тяхното участие, следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на първа група четвърта категория и/или трета група четвърта категория и/или четвърта група четвърта категория или по-висока категория строежи, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент. 
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, който/които ще извършва/т дейностите по строителство.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
При подаване на оферта участниците попълват раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
Необходимо е информацията да се представи по начин, позволяващ да се извърши преценка за съответствието им с поставените от Възложителя минимални изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: 

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: Участникът следва да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от посочените по-горе изисквания към групи и категория строежи - за повече информация: http://register.ksb.bg/.  
В случай че участникът е чуждестранно лице, на този етап той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен, доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

В случаите на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП:
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от по-горе посочените групи и категория - за повече информация: http://register.ksb.bg/. 

В случаите когато строителят е лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата, в която е установено, във вр. с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, преди сключването на договора следва да се впише в ЦПРС по реда на Закона за камара на строителите и да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от по-горе посочените групи и категория или в случаите на чл.25а от Закон за камарата на строителите (ЗКС) - документа по чл. 25а, ал.4 от ЗКС.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (съгласно чл. 59, ал. 6 от Закона за обществените поръчки).

2. Икономическо и финансово състояние. 
2.1. Участниците трябва да имат застраховка "Професионална отговорност", когато такова изискване произтича от нормативен акт. (чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
Минимално изискване:
Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за четвърта категория строеж или по-висока, съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и в размер съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност” се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, застраховката за професионална отговорност може да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с поставения критерий за подбор в Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП). 
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
Необходимо е информацията да се представи по начин, позволяващ да се извърши преценка за съответствието им с поставените от Възложителя минимални изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ (чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП), в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, а за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България - еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


3. Технически и професионални способности
3.1. Участникът трябва да е изпълнил строителство или инженеринг (в частта на строителството), идентично или сходно с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП) 
За строителство „с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изпълнението на:
1. Изграждане на проводи от техническата инфраструктура, свързани с топлоснабдяване и/ или водоснабдяване, с дължина мин. 2000 м.
2. Изграждане на проводи от техническата инфраструктура, свързани със силнотоково   електроснабдяване, с дължина мин. 1000 м.
3. Изпълнение на вертикална планировка и благоустрояване на терени с площ мин. 5 000 кв.м., включващо полагане на настилки за алеи/тротоари и озеленяване и/или залесяване.
Дейностите следва да са извършвани при изпълнение на един или няколко ново/и строителство/а, и/или реконструкция/и, и/или основен ремонт/и, и/или текущ ремонт/и на  съоръжения от техническата инфраструктура.

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта в ЕЕДОП, участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на изпълненото от тях строителство, през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. В полето участниците следва да посочат предмет на изпълненото от тях строителство, с посочване на конкретните строително-монтажни/строителни дейности по тях, обем, стойност, крайна дата на изпълнение на строителството и получателите.
Необходимо е информацията да се представи по начин, позволяващ да се извърши преценка за съответствието им с поставените от Възложителя минимални изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълнените дейности, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания (чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

3.2. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката (чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП):
3.2.1. Минимални изисквания към управлението на изпълнението на поръчката:
Участникът следва да разполага с лице, което да осъществява функциите на Ръководител на екип по изпълнението на поръчката – 1 бр. 
Ръководителят да има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“ или еквивалент – за чуждестранни лица.

[bookmark: _Hlk488273030]3.2.2. Минималните изискванията към проектантите, които ще изпълняват проектирането и авторски надзор в екипа, са:
Участникът да разполага с екип от проектанти по следните части: 
1. Част „Архитектура” – 1 бр.
2. Част „Конструктивна” – 1 бр. 
3.	Част „В и К” – 1 бр.
4.	Част „Електрическа” – 1 бр.
5.	Част „ТОВК - Отоплителни мрежи и инсталации” – 1 бр.
6.	Част „Геодезия” – 1 бр.
7.	Част „Паркоустрояване и благоустрояване“ – 1бр.;
8.	Част „Пожарна безопасност” – 1 бр.
9.	Част „План по безопасност и здраве” – 1 бр.
10.	Част „План за управление на строителни отпадъци” – 1 бр.
11.	Част „План за организация и изпълнение на строителството” – 1 бр.

Членовете на проектантския екип следва да притежават пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на чл. 230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица, съгласно чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
Един проектант може да изработи повече от една проектна част, при условие че притежава необходимата квалификация.
Проектантите по части: „Електрическа”, „ВиК“ и „ОВК - Отоплителни мрежи и инсталации” следва да притежават професионален опит като проектант по съответната проектна част, участвал в изработването на минимум един технически или работен проект за изграждане на проводи от техническата инфраструктура с дължина мин. 1000 метра.
Към проектант по част „План за управление на отпадъците“: да притежава Сертификат за завършен курс на обучение по прилагане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, а за участници чуждестранни лица - еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Към проектанта по част „Геодезия“: да е вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (чл. 12, т. 8 от ЗКИР).

3.2.3. Минимални изисквания към ръководно-експертен екип за изпълнение на строителството:
1. Технически ръководител по чл. 163а от ЗУТ – 1 бр.:
Техническият ръководител следва да притежава диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект" или диплома за завършено средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника".
Техническият ръководител следва да е участвал като технически ръководител при изпълнението на строеж по изграждане на проводи от техническата инфраструктура, свързани с топлоснабдяване и/или водоснабдяване, с дължина мин. 2000 м. и изпълнение на благоустрояване на терени с площ мин. 5 000 кв.м.
Дейностите следва да са извършвани при изпълнение на един или няколко ново/и строителство/а, и/или реконструкция/и, и/или основен ремонт/и, и/или текущ ремонт/и на  съоръжения от техническата инфраструктура.

2. Специалист (отговорник) „Контрол по качеството“ – 1бр.
Специалистът/Отговорникът по „Контрол на качеството“ да е преминал професионално обучение по "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" или еквивалент.

3. Отговорник (лице) по здравословни и безопасни условия на труд – 1 бр. 
Отговорникът (лицето) по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ следва да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „отговорник (лице) по ЗБУТ“.

Посочените от участника лица в ръководно-експертния екип могат да съчетават не повече от две експертни позиции в предложения екип за техническото ръководство на строителството, при условие че отговарят на поставените минимални изисквания към всяка от тях.
Участникът по негова преценка може да посочи и други технически правоспособни лица, които да осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи, съобразно придобитата им специалност и образователно–квалификационна  степен.

ВАЖНО: НЕ СЕ ДОПУСКА ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ ДА БЪДЕ ЧАСТ ОТ РЪКОВОДНО-ЕКСПЕРТНИЯ ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЧАСТ ОТ ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И АВТОРСКИЯ НАДЗОР

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта, в ЕЕДОП, участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на професионална компетентност /с посочване на придобитото образование/квалификация, посочване на дата, № и издател на документа за придобито образование/квалификация, както и данни за месторабота, период, длъжност, основни функции и др./ на членовете от ръководния състав, които ще отговарят при изпълнение на поръчката.
Необходимо е информацията да се представи по начин, позволяващ да се извърши преценка за съответствието им с поставените от Възложителя минимални изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата (чл. 64, ал. 1 т. 6 от ЗОП).
По смисъла на § 2, т. 41 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП - "Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.

3.3. Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП). Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чиито обхват е включен предмета на поръчката – СМР.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: 
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, в чиито обхват е включен предмета на поръчката.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. 
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
Необходимо е информацията да се представи по начин, позволяващ да се извърши преценка за съответствието им с поставените от Възложителя минимални изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чиито обхват е включен предмета на поръчката.

3.4. Участникът следва да прилага система за управление на околна среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството (чл. 63, ал. 1, т. 11 от ЗОП), с обхват „Строителство“.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на околна среда, в областта на строителството.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, буква „Г“ – „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
Необходимо е информацията да се представи по начин, позволяващ да се извърши преценка за съответствието им с поставените от Възложителя минимални изисквания.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на околна среда на участника със стандарта БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват „Строителство“ (чл. 64, ал. 4 от ЗОП).

При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението.
По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави: 
· Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива;
· Гаранция за изпълнение на договора;
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.






V. Критерий за възлагане на поръчката.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, при критерий за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената и срока на изпълнение за изпълнение на поръчката.
Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни показатели, като по този начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя.
Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, получена като сума от отделните показатели - ценово предложение и срок на изпълнение на поръчката, като по този начин се търси икономически най-изгодната оферта.
Комплексната оценка (КО) на офертата на съответния участник се изчислява по формулата:

КО = ЦП + СИП

Където показателите за оценяване са следните:
	- ЦП - ценово предложение;
	- СИП - срок за изпълнение на поръчката;
Максимално възможен брой точки - 100 /сто/ точки.
Крайното класиране се извършва в низходящ ред въз основа на получените точки за комплексна оценка. 
Участникът, който получи най-голям брой точки на комплексната оценка, се класира на първо място.

1. Ценово предложение (ЦП) - максимален брой точки - 70 /седемдесет/ точки. 

Оценките на офертите по този показател, се изчисляват по следната формула:

ЦП = П1 + П2,
където :
	- П1 - брой точки, получени от участника по подпоказател "Обща цена за инвестиционно проектиране и упражняване авторски надзор";
	- П2 - брой точки, получени от участника по подпоказател „Обща цена за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР)“.

Броят на точките по горепосочените показатели П1 и П2 се определя, както следва:

0.  П1 – Подпоказателят "Обща цена за инвестиционно проектиране и упражняване авторски надзор " е с максимален брой точки - 7/седем/ точки.
Оценката на офертите по този подпоказател се определя по следната формула:

П1 = (Ц min/Цi) x 7 , 
където:
- Цmin е най-ниската предложена обща цена за инвестиционно проектиране и упражняване авторски надзор от допуснат до участие в класирането участник;
- Цi е предложената обща цена за инвестиционно проектиране и упражняване авторски надзор от съответния (i-тия) участник.
	
Общата цена за инвестиционно проектиране и авторски надзор се образува като сбор от цената за изготвяне на инвестиционен проект във фази „Идеен проект“ и „Технически проект“ с подробни количествено-стойностни сметки по съответните части и цената за упражняване на авторски надзор по времето на строителството на обекта, съгласно образеца на Ценово предложение – неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

0. П2 - Подпоказателят „Обща цена за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР)“ е с максимален брой точки - 63 /шестдесет и три/ точки.

Оценката на офертите по този подпоказател се определя по следната формула:

П2 = (Ц min/Цi) x 63,
където:
- Цmin е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) от допуснат до участие в класирането участник;
-  Цi е предложената обща цена за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) от съответния (i-тия) участник.

Общата цена за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) се образува като сбор от цената за извършване на строително – монтажните работи и цената за възникнали непредвидени строително-монтажни работи, съгласно образеца на Ценово предложение – неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на поръчката не следва да надхвърля размера на определената от възложителя прогнозна стойност. В противен случай участникът се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
2. Участник, който предложи обща цена за изпълнение на инвестиционно проектиране и упражняване на авторски надзор, надхвърляща 10 % от предложената от същия участник обща цена за изпълнение на обществената поръчка, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

2. Срок за изпълнение на поръчката - максимален брой точки - 30 /тридесет/ точки. 

Показател „Срок за изпълнение на поръчката“ е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изработване на идеен проект, срок за изработване на технически проект и срок за изпълнение на СМР в календарни дни.

Срокът за изпълнение на поръчката (СИП) се представя в календарни дни и се определя по формулата:
СИП = С1 + С2 + С3
където :
- С1 - брой точки, получени от участника по показател "Срок за изработване на идеен проект";
- С2 - брой точки, получени от участника по показател "Срок за изработване на технически проект";
- С3 - брой точки, получени от участника по показател "Срок за изпълнение на СМР".

Броят на точките по горепосочените подпоказатели С1, С2 и С3 се определя, както следва:

2.1. Подпоказателят С1 - „Срок за изработване на идеен проект“ е с максимален брой точки - 5 /пет/ точки.

Оценката по този подпоказател се определя по следната формула:

С1 = (Срmin/Срi ) x 5,
където:
- Срmin - е най-краткият предложен срок за изработване на идеен проект от допуснат до участие в класирането участник;
- Срi - е предложеният срок за изработване на идеен проект от съответния (i-тия) участник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията да бъдат съобразени с изискването срокът за изработване на идейния проект да не е по-малко от 20 (двадесет) календарни дни и да не е повече от 30 (тридесет) календарни дни.
Предложения извън установените минимални и максимални срокове няма да бъдат разглеждани, а участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата на основания чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

2.2. Подпоказателят С2 - „Срок за изработване на технически проект“ е с максимален брой точки - 5 /пет/ точки.

Оценката по този подпоказател се определя по следната формула:

С2 = (Срmin/Срi ) x 5,
където:
- Срmin - е най-краткият предложен срок за изработване на технически проект от допуснат до участие в класирането участник;
- Срi - е предложеният срок за изработване на технически проект от съответния (i-тия) участник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията да бъдат съобразени с изискването срокът за изработване на техническия проект да не е по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и да не е повече от 40 (четиридесет) календарни дни.
Предложения извън установените минимални и максимални срокове няма да бъдат разглеждани, а участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата на основания чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

2.3. Подпоказателя С3 - „Срок за изпълнение на СМР“ е с максимален брой точки - 20 /двадесет/ точки.

Оценката по този подпоказател се определя по следната формула:

С3 = (Срmin/Срi ) x 20 ,
където:
	- Ср min - е най-краткият предложен срок за изпълнение на СМР от допуснат до участие в класирането участник;
	- Ср i - е предложеният срок за изпълнение на СМР от съответния (i-тия) участник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложенията да бъдат съобразени с изискването, срокът за изпълнение на СМР да не е по-малко от  240 (двеста и четиридесет календарни дни и да не е повече от  300 (триста) календарни дни.
Предложения извън установените минимални и максимални срокове няма да бъдат разглеждани, а участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата на основания чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

В процеса на оценяването всички получени крайни резултати от приложените формули ще се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 
В случай че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 0 до 4 (включително), вторият знак остава непроменен. 
В случай че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9 (включително), вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към по-голямата цифра.
Например:
1,11(третия знак е от 0 до 4 вкл.) – ще бъде закръглено на 1,11;
1,11(третия знак е от 5 до 9 вкл.) – ще бъде закръглено на 1,12. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще приложи правилото на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. Съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. 


VI. Указания за подготовка и подаване на оферти

1.1. Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski,  който представлява обособена част от електронна страница на Възложителя с осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства.  
1.2. В деня на публикуване на Решението и Обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят публикува в профила на купувача, Решението и Обявлението за настоящата обществена поръчка.
1.3. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществена поръчка в профила на купувача от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на ЕС.
1.4. Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта!
2.1. Общи изисквания и условия:
2.1.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.
2.1.2. В процедурата могат да участват всички заинтересовани български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
2.1.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
2.1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.
2.1.5. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).
2.1.6. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.
2.1.7. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.
2.1.8. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.
2.1.9. В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
2.1.10. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.
2.1.11. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.
2.1.12. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.
 Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
· наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
· адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
· наименованието на поръчката, за която се подават документите.

Опаковката включва:
· Заявление за участие, което съдържа:
· Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Важно! 
Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. 
1. Към документацията за участие в обществена поръчка Възложителя е представил образец на ЕЕДОП в следните формати:
1.1. Създаден за настоящата процедура образец на ЕЕДОП в системата за еЕЕДОП, разработена от Европейската комисия (https://ec.europa.eu/tools/espd) чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор. Генерираният файл е на разположение на заинтересованите лица по електронен път на Профила на купувача. Възложителят публикува заедно с документацията за обществена поръчка в PDF формат и XML файл espd-request………xml, който представлява предоставен от Възложителя еЕЕДОП във вид, подходящ за електронна обработка.
Участниците зареждат в системата сваления от Профила на купувача XML файл, попълват необходимите данни и го изтеглят. 
В този случай, предоставеният от Възложителя еЕЕДОП следва да бъде попълнен от участниците, като се използва системата за ЕЕДОП – https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg .  Участникът (икономическият оператор) зарежда в системата предоставения от Възложителя XML файл и го попълва в съответствие с изискванията на Възложителя. 
Попълненият електронно ЕЕДОП се изтегля от участника в XML и PDF формат, като PDF формата се подписва с квалифициран електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съответно чл. 53, ал. 3 от ЗОП.
Попълненият и подписан еЕЕДОП се предоставя на Възложителя задно с офертата, приложен на подходящ оптичен носител. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя. Системата за еЕЕДОП е външна за Възложителя и той не носи отговорност за нейното функциониране и работоспособност.
1.2.  Към документацията е представен и ЕЕДОП на „doc“ формат, изтеглен от официалната интернет страница на Агенцията по обществени поръчки.
В този случай, необходимите данни се попълват в ЕЕДОП и същият се конвентира в нередактируем формат (напр. PDF или еквивалент), след което се подписва с квалифициран електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2, съответно чл. 54, ал. 3 от ЗОП.
Участниците могат да изберат и свалят един от двата горепосочени формата, съгласно т. 1.1. и т. 1.2.
2. Възложителят приема еЕЕДОП по един от следните начини:

2.1. Приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие в процедурата – например дискета, компактдиск, USB флаш и др.
2.2. Предоставен чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно с квалифициран електронен подпис ЕЕДОП.  В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. В този случай следва в опаковката с офертата да бъде представен  документ-декларация, в която задължително да се посочи адрес, на който е осигурен достъп до съответния еЕЕДОП.
Повече информация относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки в електронен вид се съдържа в указание изх. № МУ-4/02.03.2018г. на изпълнителния директор на АОП, на следния интернет адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf  
3. Подписване на еЕЕДОП с електронен подпис от две или повече лица:
Подписването на ЕЕДОП с електронен подпис дава възможност за последователно полагане на няколко подписа без да е необходимо лицата да се намират на едно и също място. Следва да се има предвид, че няма пречка всяко лице да подпише отделен ЕЕДОП, независимо че декларираните обстоятелства са едни и същи. За законосъобразното провеждане на дадена процедура е от значение дали са налице основанията за отстраняване за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, а не броят на документите, с които се декларират съответните обстоятелства. Предвид това, няма да се изисква представяне на коригиран ЕЕДОП от комисията, както и не е необходимо да се изясняват и конкретните обстоятелства, довели до предоставяне на повече от един ЕЕДОП.
Повече информация относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки в електронен вид се съдържа в указание изх. № МУ-4/02.03.2018г. на изпълнителния директор на АОП, на следния интернет адрес: 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf   
· Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност[footnoteRef:1], когато е приложимо; [1:  Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 
1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
] 

· Документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато е приложимо. 

· Оферта, съдържаща:
· Техническо предложение, съдържащо:
а) Предложение за изпълнение на поръчката по образец в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Приложение № 1). 
Участниците в настоящата поръчка следва да представят Предложение за изпълнение на обществената поръчка – по образец, което да съдържа описание на начина за нейното изпълнение, в съответствие с изискванията на Възложителя.
Участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява изискванията на Възложителя, не се допуска до участие в етап на оценяване и класиране. 
Не се допускат промени, изтриване или допълване на образците.
б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Попълва се Приложение №  3 /чл. 47, ал. 3 от ЗОП/.
в) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката 
· Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП - относно цената за изпълнение и предложенията по други показатели с парично изражение. Ценовото предложение се попълва по образец, ведно с приложенията към него. В случаите по чл. 181, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.
· Не се допускат промени, изтриване или допълване на образците.
Непредвидените строителни и монтажни работи са в размер на 10 % от стойността на предвидените, предложени от съответния участник. 
Елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени и допълнителни видове строително-монтажни работи, следва да бъдат формирани, както следва:
- Средната часова ставка да не бъде по-висока от 5,261 лв./час (определени по данни на НСИ на базата на средната работна заплата в сектор „Строителство“ за 2018 г. при 20,75 работни дни средно на месец за 2018 г. и осем часов работен ден).
- Допълнителните разходи върху труда - не повече от 100 %.
- Допълнителните разходи върху механизацията - не повече от 40 %.
- Доставно-складовите разходи - не повече от 10 %.
- Печалбата – не повече от 10 %.
Елементите на ценообразуването при изпълнение на непредвидени и допълнителни работи не са част от показателите за оценяване, включени в методиката за оценка на представените оферти по критерий „икономически най–изгодна оферта“. Определените параметри следва да се вземат в предвид при образуването на цените само за непредвидени и допълнителни видове СМР, за които няма  цени в количествено–стойностната  сметка.
Ценовото предложение на участника се изготвя и подписва в един оригинален екземпляр.  

· Опис на представените документи
Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. 
Участник, който не представи ценово предложение, или то не отговаря на обявените условия на поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. 
При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП се отбелязват подател на офертата, номер, дата и час на получаване,  причините за връщане на офертата, когато е приложимо.
Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки  участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.
Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Няма възможност за представяне на варианти в офертите.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.
За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към г-н Мариан Вачевски, тел. 02/8036024, адрес на електронна поща: mvachevski@prb.bg


VII. ГАРАНЦИИ

1. Гаранция за изпълнение. 
1.1  Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4% (четири процента) от стойността на Договора, без цена за непредвидени работи и без ДДС, от които 10% от размера на гаранцията е предназначена да обезпечи изпълнението на проектирането, 40% от размера на гаранцията са предназначени да обезпечат изпълнението на строителството и останалите 50% от размера на гаранцията са предназначени за обезпечаване на гаранционните задължения на Изпълнителя. Гаранцията се представя при подписването на Договора за обществена поръчка.
1.2. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:
а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратура на Република България:
Българска народна банка,
Банков код  BIC: BNBGBGSD,
Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01.
В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номерът на решението за определяне на изпълнител на поръчката за което се внася гаранцията.
б) оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на кумулативния срок, състоящ се от Общият срок на изпълнение на обществената поръчка съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на изпълнителя плюс най-дългия гаранционен срок за изпълняваните видове СМР.
 В случай, че след приемане на строежа, валидността на банковата гаранция изтича по-рано от 30 (тридесет) дни след изтичане на най-дългия гаранционен срок за изпълняваните видове СМР, в срок до 30 дни след приемане на строежа, изпълнителят е длъжен да удължи срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение най-малко до 30 (тридесет) дни след изтичане на най-дългия гаранционен срок за изпълняваните видове СМР.
Банковата гаранция следва да е валидна при сключване на договора.
в) застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на кумулативния срок, състоящ се от Общият срок на изпълнение на обществената поръчка съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на изпълнителя плюс най-дългия гаранционен срок за изпълняваните видове СМР. 
В случай, че след приемане на строежа, валидността на застраховката (застрахователната полица) изтича по рано от 30 (тридесет) дни след изтичане на най-дългия гаранционен срок за изпълняваните видове СМР, в срок до 30 дни приемане на строежа, изпълнителят е длъжен да удължи срокът на валидност на  застраховката (застрахователната полица) за изпълнение най-малко до 30 (тридесет) дни след изтичане на най-дългия гаранционен срок за изпълняваните видове СМР.
Застраховката, следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя.
Застраховката следва да е валидна при сключване на договора. В случай, че участникът, избран за изпълнител, представи Гаранция за обезпечаване на изпълнението под формата на застраховка, при подписването на договора той представя на Възложителя и доказателства, че дължимата по застраховката премия е изцяло платена.
Застрахователната полица следва да съдържа клауза, че ползващото се лице не е обвързано с Общите условия на Застраховката.
Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.
Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
Когато Гаранцията за обезпечаване на изпълнението е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, същата трябва да съдържа безусловно и неотменимо изявление на банката издател, съответно на застрахователя, че при получаване на писмено искане (претенция) от Възложителя, съдържащо неговата декларация, че Изпълнителят не е изпълнил някое от договорните си задължения или e налице друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение, се задължава да изплати на Възложителя в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на искането претендираната от Възложителя сума.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Участникът, определен за изпълнител следва да поддържа актуална валидността на гаранцията за изпълнение на договора при удължаване на срока за изпълнение на поръчката.
Документът за гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. 

2. Гаранция за авансово плащане за изпълнение на СМР (без цената на непредвидените разходи).
2.1. За гарантиране на авансово изплащаната сума за изпълнение на СМР по договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи на Възложителя гаранция за авансово плащане. Гаранцията се представя от Изпълнителя в оригинал, в 5 (пет) дневен срок, считано от датата на започване на строително – монтажните работи (подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка). 
2.2. Гаранцията за авансово плащане е в размер на авансово предоставяните средства с ДДС или 30 % от цената за изпълнение на СМР (без цената на непредвидените разходи) с включен ДДС.
2.3. Гаранция за авансово плащане за изпълнение на СМР следва да бъде представена в една от следните форми:
а) Под формата на  парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC  код  -  BNBGBGSD.
б) Безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансовото плащане за изпълнение на СМР в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя, покриваща пълния размер на авансово предоставяните средства в лв. с ДДС, обезпечаваща задължението на Изпълнителя да възстанови същите по договора, при условията, посочени в него. 
Валидността на банковата гаранция за авансово плащане за изпълнение на СМР, следва да е със срок на валидност най-малко 360 (триста и шестдесет) календарни дни, считано от датата на започване на строително – монтажните работи. 
в) Застраховка (застрахователна полица) в оригинал, която обезпечава авансовото плащане за изпълнение на СМР, чрез покритие на отговорността на изпълнителя да възстанови същото по договора, при условията, посочени в него. Застраховката следва да покрива пълния размер на авансово предоставяните средства в лв. с ДДС и риска от неизпълнението на задължението по договора на Изпълнителя да възстановява авансово предоставяните средства, съгласно договора. В тези случаи, дължимата по застраховката премия следва да бъде изцяло платена.
В случай, че участникът избран за изпълнител, представи гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства под формата на застраховка, той представя на възложителя и доказателства, че дължимата по застраховката премия е изцяло платена.
Валидността на Застраховката (застрахователната полица) за гарантиране на авансовото плащане за изпълнение на СМР следва да бъде най- малко 360 (триста и шестдесет) календарни дни, считано от датата на започване на строително – монтажните работи.   
Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.
2.4. Когато гаранцията за авансовото плащане е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, същата трябва да съдържа безусловно и неотменимо изявление на банката издател, съответно на застрахователя, че при получаване на писмено искане (претенция) от възложителя, съдържащо неговата декларация, че изпълнителят не е изпълнил задължението си по договора да възстанови авансово предоставените средства, съгласно договора, се задължава да изплати на възложителя в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на искането претендираната от възложителя сума. Застрахователната полица следва да съдържа клауза, че ползващото се лице не е обвързано с Общите условия на Застраховката.
2.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените средства за изпълнение на СМР са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. 
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